Atividade - Estimativas de projeto de software

Alunos: Diego Polanski, Vitor Militão

1) Qual o número de pontos de caso de uso ajustados (UCP)?

Caso de Uso	Classes Envolvidas	Complexidade	Pontos UCP
UC1 -			
Cadastramento de	3	Simples	5
Contas			
UC2 -			
Cadastramento de	3	Simples	5
Terceiros			
UC3 - Cadastrar			
Categorias e	4	Médio	10
Subcategorias			
UC4 - Movimentar	6	Complexo	15
Contas			
UC5 - Consultar	4	Médio	10
Saldos das Contas			
UC6 - Consultar	5	Médio	10
Extrato da Conta			

Total de Pontos Brutos de Caso de Uso = 5 + 5 + 10 + 15 + 10 + 10

Total de Pontos Brutos de Caso de Uso = 55 UCP

UCP Ajustado = UCP Bruto * Fator de Ajuste

Ajuste Final = Fator Técnico * Fator Ambiental

Fator Técnico = 0,6 + (0,01 * soma dos pesos atribuídos)

2.2. Fatore	es de Complexidade Técnicos (TCF)		Valor
Fator	Definição	Peso	Atribuido
T1	Sistema distribuido	2	0
T2	Performance (Tempo de Resposta)	1	1
T3	Usabilidade	1	2
T4	Complexidade de processamento	1	0
T5	Exigência de Reusabilidade	1	3
T6	Facilidade de instalação	0,5	1
T7	Facilidade de uso	0,5	5
T8	Portabilidade	2	1
T9	Facilidade de alterações (changeability)	1	0
T10	Concorrência (Processos Simultâneos)	1	0
T11	Exigências de Segurança	1	0
T12	Interdependência com software de terceiros	1	0
T13	Necessidade de facilidades especiais de treinamento para usuarios finais	1	0

Pesos:

Fator Técnico = 0.6 + (0.01 * 11)

Fator Técnico = 0,71

Fator Ambiental = 1.4 + (-0.03 * soma dos pesos atribuídos)

	Fator	s Ambientais (EF) Descrição	Peso	Atribuído	
	Fatores qu	e Beneficiam o projeto (Quanto maior, melhor)			
	F1	Familiaridade da equipe com o Processo de Desenvolvimento (Metodologia)	1,5	5	
	F2	Presença de Analista Experiente	0,5	5	
	F3	Experiência da equipe em Aplicações deste Gênero	0,5	5	
	F4	Experiência da Equipe em Orientação a Objetos	1	4	
	F5	Motivação		4	
	F6	Estabilidade dos requisitos	2	5	
	Fatores que Prejudicam o Projeto (Quanto maior, pior)				
	F7	Colaboradores em meio período	-1	5	
sos:	F8	Dificuldade da equipe em relação às tecnologias utilizadas	-1	0	

Fator Ambiental = 1.4 + (-0.03 * 4.5)

Fato Ambiental = 1,265

Ajuste Final = Fator Técnico * Fator Ambiental

Ajuste Final = 0.71 * 1.265

Ajuste Final = 0.898

UCP Ajustado = UCP Bruto * Fator de Ajuste

UCP Ajustado = 55 * 0,898

UCP Ajustado = 49,39

2) Sabendo-se que o projeto será desenvolvido por uma equipe de 3 desenvolvedores trabalhando em regime de 8 horas/dia, com produtividade média de 16 horas/UCP (Use Case Point) cada um, baseada em projetos anteriores com as mesmas tecnologias e processo de desenvolvimento, qual vai ser o prazo (em meses) para entrega do projeto? (neste caso vamos estipular 1 mês com apenas 20 dias uteis).

Horas Totais = UCP Ajustado * Ponto Fibonacci

Horas Totais = 49,39 * 16

Horas Totais = 790,24 horas

A equipe tem:

- 3 desenvolvedores
- Cada um trabalha 8 horas/dia
- Total de 20 dias úteis por mês

Capacidade Mensal = Num Desenvolvedores * Horas/Dia * Dias Úteis

Capacidade Mensal = 3 * 8 * 20

Capacidade Mensal = 480 horas/mês

Prazo = Capacidade Mensal / Horas Totais

Prazo = 790,24 / 480

Prazo = 1,65 meses

Prazo ≈ 1 mês e 13 dias úteis

3) Sabendo-se que o valor médio da hora de desenvolvimento aplicado na empresa atualmente e' de R\$ 145,00, qual será o custo de desenvolvimento do projeto?

Custo Total = Horas Totais * Valor pela Hora de Desenvolvimento

Custo Total = 790,24 * R\$145,00

Custo Total = R\$ 114.582,80

4) Estimativa Ágil (Planning Poker) - Backlog: Pontos ágeis = 790,24 /16 = 49 pontos

Item de Produto	Estimativa (Fibonacci)	Horas Estimadas	Custo Estimado
Autenticar usuário	3 pontos	48h	R\$ 6.960,00
Criar conta-corrente	5 pontos	80h	R\$ 11.600,00
Consultar saldo	2 pontos	32h	R\$ 4.640,00
Realizar depósito	3 pontos	48h	R\$ 6.960,00
Realizar saque	3 pontos	48h	R\$ 6.960,00
Transferência entre contas	5 pontos	80h	R\$ 11.600,00
Encerrar conta	2 pontos	32h	R\$ 4.640,00
Gerar extrato	3 pontos	48h	R\$ 6.960,00
Cadastro de clientes	5 pontos	80h	R\$ 11.600,00
Relatórios gerenciais	4 pontos	64h	R\$ 9.280,00
Total Geral	49 pontos	790h	R\$ 114.600,00